DGt SMLOUVA O DiLO
= iIC: ¢
L

Smluvni strany

1. Mati¢ni gymnazium, Ostrava, pFispévkova organizace

Se sidlem: Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava

Zastoupen: Mgr. Ladislavem Vaseviem, feditelem $koly
IC: 00842761

DIC: neplatce DPH

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobo¢ka Ostrava

Cislo G&tu: 8036761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Ladislav Vasevig, feditel $koly, tel.: 596 116 239, 596 118 877

(déle jen ,,objednatel)

2. Obchodni firma HAJMA, s.r.o.

Se sidlem: Na Dolnim poli 1728/13, 746 01 Opava
Zastoupena: Jifi Majnus, Ing. Jifi Havli¢ek

IC: 44738676

DIC: CZ44738676

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobo¢ka Opava

Cislo ugtu: 738448821/0100

Zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé oddil C,
vlozka 2716

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Jifi Majnus, tel .603 520 850, Ing. Jifi Havligek, tel. 603 868 235

(déle jen ,,zhotovitel*)

I1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012, ob&ansky zikonik (dale
jen ,oblansky zdkonik“); prdva a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se idi
piislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v &l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob& uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych
udajii ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strang. Pii zmé&né identifikaénich udaji
smluvnich stran véetn€ zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouve dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni t¢et uvedeny v &l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd€jsich piedpist (dile jen ,.zdkon o DPH*). V pfipadé zmény udtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uétu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim pené€Zniho ustavu; novy cet viak musi byt zvefejn&nym Gétem ve smyslu
pfedchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tvkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborng zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. UCelem smlouvy je Caste¢na rekonstrukce rozvodd vody a odpadt v budové Matiéniho
gymnazia vCetné realizace nové kanalizadni ptipojky s napojenim do mistni kanalizace na
ulici Dr. Smerala.

I11.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezped stavbu
»Rekonstrukce rozvodii vody a odpadi® (déle jen ,,stavba®) v rozsahu dle:

e projektové dokumentace stavby zpracované v 3/2014 Ing. Jifim Hendrychem,
Manesova 23, 746 01 Opava, IC: 11544058, pod ¢&islem 01/2014,

e predpisi upravujicich provadéni stavebnich dé&l a ustanoveni této smlouvy
(déle jen ,,dilo*).

2. Soucasti dila je také:

a) zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpisii, bude-li potfebné,

b) zpracovani dokumentace doasného dopravniho znadeni véetné projednani
s ptisluSnymi sprédvnimi organy, bude-li potfebné,

c) osazeni a WUdrzba dopravniho znadeni v priib&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znadeni, véetn& uvedeni do ptivodniho stavu a vraceni
jejich spravei, bude-li potfebné,

d) vybudovéni a zajiSténi zafizeni stavenist€ a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vEetné ptipadného zajisténi ohlaSeni dle zdkona &. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpist
(déle jen ,,stavebni zdkon*),

e) zajiSténi vytyCeni obvodu stavenists,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetnd geometrického
zaméfeni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potfebné,

g) zajisténi vyty€eni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spréveli, a to pred zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislu§né dokumentace a véetné jejich pisemného
a zpé€tného pfedani jednotlivym spraveim, bude-li potiebné,

h) pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpisob jeho odstranéni nebo
vyuZiti v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm&n& nékterych
dalSich zdkonfi, ve znéni pozd&jsich predpisti (déle jen ,zdkon o odpadech®);
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o zpusobu nakladani s odpadem bude predloZen pisemny doklad vystaveny piislusnou
opravnénou osobou podle zdkona o odpadech,

i) navrh provoznich 4dd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskéch,
revizich, atestech a provoznich ndvodi a ptedpist v Seském jazyce (viechny doklady
ve 2 vyhotovenich) v€etné zaSkoleni obsluhy,

j) predani vSech dokladd a naleZitosti umozZiujicich zah4jeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zadkladé kterého bude moZno zapodit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo moZno
stavbu trvale uZivat na zakladé¢ oznameni stavebnimu tfadu se zapoletim uZivani dle
stavebniho zikona,

k) zfizeni deponie materild tak, aby nevznikly Z4dné Skody na sousednich pozemcich,

1) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpisi a technickych norem,
uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou k pfevzeti dila,

m) zajiSténi bezpeCnych piechodli a piejezdli pfes vykopy pro zabezpeleni pfistupu
a ptijezdu k objektiim,

n) udrZovani stavbou dotlenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze staveniSte v Cistot€ a jejich uvedeni do ptivodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veSkerych geodetickych praci a pi¥ipadnych dopliujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

r) hlaSeni archeologickych nalezi v souladu se zadkonem & 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozd&jsich predpist.
3. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila
a) plnit podminky pfisluSnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organt
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovéni
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své ndklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a prévnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢ provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné viechny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje pribéZné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré &innosti a ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudatniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych
povoleni, ptekoptll, zdbord, souhlasti, ozndmeni apod.

8. Objednatel se zavazuje dokonené dilo bez vad a nedodé&lkl branicich jeho fadnému
uzivani pfevzit a zaplatit za né¢ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedod€lky nebranicimi fadnému uZivéani dila se rozumi pouze drobné
ojedin€lé vady a drobné ojedin€lé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani prfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuji.
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9. Piipadné viceprace ¢i mén€prace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni piislusného dodatku ke smlouve.
Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci

v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich
ptedpisi (dale jen ,,zékon o vefejnych zakazkach®).

10. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pln&ni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvaZeni vSech moZnych dusledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhité od 1. 7. 2014 do 11. 8. 2014 a nejpozdéji
posledni den lhiity dokon&ené dilo predat objednateli.

2. Mistem plnéni je Matiéni gymnazium, Ostrava, piisp&vkova organizace, Dr. Smerala 25,
728 04 Ostrava.

3. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

4. V pripadé, Ze osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou &nnost na
stavbé (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika“), objednatel nebo jina
ktomu opréavnénd osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi préce
na staveni$ti z divodu poruSeni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pii préaci, toto
preruSeni nebude mit vliv na Ihitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v prib&hu provadéni dila rozhodnout z davodu
nedostatku finanénich prostiedkd o prerufeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
vtakovém piipadé bez zbytetného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpelovaci
prace tak, aby bylo zabrdnéno pifipadnym 3$kod4m na rozpracovaném dile. O dobu
preruSeni provadéni praci na dile se prodluzuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodleng po obdrZeni pisemného
pokynu objednatele. PieruSenim provadéni praci na dile neni dotéena povinnost
zhotovitele zajistit na své naklady hlidani stavenitg.

Pokud objednatel nevyda pokyn k op&tovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani
do 30 dnd od doruceni rozhodnuti o pferuSeni provadéni praci na dile, je kazda
ze smluvnich stran opridvnéna od této smlouvy odstoupit. V piipad¢ odstoupeni
dle predchozi véty uzaviou strany ve lhité do 30 dnt dohodu o vypoféadani vz4jemnych
prav a povinnosti z této smlouvy.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:
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Cena za dilo Ziklad dané / DPH | Ziklad dané / DPH celkem

(v K¢) zakladni sazba 21% | sniZzena sazba 15%

Cena bez DPH 855.989,57 - 855.989,57
DPH 179.757,81 - 179.757,81
Cena v¢. DPH 1.035.747,38 - 1.035.747,38

Souhrnny rozpocet je ptilohou ¢&. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, nédklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni staveni§té a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvySe pfipustnou
a nelze ji pfekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a)

b)

nebude-1i né€kterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veSkerych ndkladd na provedeni téch &asti dila, které
v rameci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na méné&prace budou odeéteny
ve vySi souCtu veSkerych odpovidajicich poloZek a ndkladi neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vramci zadavaciho fizeni pfislu$né vefejné zakazky (déle jen ,,poloZkovy
rozpoclet®),

pfi¢tenim veSkerych ndkladt na provedeni t&ch &asti dila, které objednatel natidil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo poloZkovém rozpoétu. Néklady na viceprace budou Gétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi dle polozkového rozpodtu
nebo dle cenové soustavy URS 2014/1 ve vysi max. 80 % t&chto sbornikovych cen,
podle toho, kterd z t€chto ¢astek bude nizsi

v piipad€ zmény vySe DPH v disledku zmé&ny pravnich ptedpisii. V piipadg, Ze dojde
ke zmé&né zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen tdtovat
DPH vplatné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v p¥ipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah piipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
pfekroCeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto é&lanku budou vzdy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovid4 za to, Ze sazba dan& z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pradvnimi pfedpisy. V pfipadg, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH
v rozporu s platnymi prédvnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou $kodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti datiového
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dokladu dle zakona o DPH a néleZitosti stanovené dal$imi obecn& zavaznymi pravnimi

pfedpisy (dale jen ,.faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy

pro daflovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktute uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby , Rekonstrukce rozvoda vody a odpada“

¢) onaceni banky a €islo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo Gdtu odlisné
od &isla uvedeného v €l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutednosti v souladu
s ¢L. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ihiitu splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetn& jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovéna cena dila pfesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) prilohou kone¢né faktury bude protokol o predani a ptevzeti dila dle &l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohldSeni objednatele, Ze dilo piejima. V piipadég, Ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi ¥4dnému uZivani
dila), bude piilohou kone¢né faktury také zapis o odstranéni t&chto vad a nedodg&lkd
podle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonévajici technicky dozor
stavebnika.

3. 'V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skutené provedeného plnéni za kalenddini mésic. Dil&i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutedn& provedenych praci a zjisfovacim protokolu, wvéetng
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutednéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na m&si¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiZ nedilnou sougasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Faktury (samostatna zdaniteln4 pln&ni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle €l. V odst. 1 této smlouvy.

5. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendé¥nich dnii ode dne
jejich dorugeni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 3 této smlouvy) a odstran&ni vad a nedodg&lkd, s nimiz
bylo dilo prevzato, zhotovitel provede a objednateli pfedd zavéredné vyultovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpo&tem.

7. Doruceni faktury se provede osobn& na sekretari4t& Mati¢niho gymnézia nebo dorudenkou
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluZeb.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pted uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé
smluvni stran€ bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybn& vyuétovana cena za dilo,

b) budou-li vytétovany préace, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny oprdvnénym
zastupcem objednatele, _

c¢) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.
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Ve vracen¢ faktufe objednatel vyznali divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, piestdava bézet
pivodni lhita splatnosti. Celd Ihita splatnosti b&Zi opét ode dne dorueni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnii po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani p¥isluiné &astky z udtu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovéani v pfipadg, Ze zhotovitel bezdfivodng prerusi

i1,

préce nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

Objednatel, pifjemce plnéni, prohlasuje v souladu s usnesenim Rady Moravskoslezského
kraje €.j. 7/519 ze dne 19. 12 2013, Ze plnéni, které je pfedmé&tem smlouvy, nepouZije pro
svou ekonomickou ¢innost, ale vyluéng pro ucely souvisejici s jeho &innosti pii vykonu
vefejné spravy, pii niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zakona o
DPH). Zuvedeného divodu se na toto plnéni nevztahuje reXim pfeneseni dartiové
povinnosti dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura za
pfedmétné plnéni véetng dan& z pfidané hodnoty.

12. Objednatel uplatni institut zvlastnitho zplisobu zajisténi dang dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z ptidané hodnoty uvedené na faktute uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Géet zhotovitele

vedeny u mistné prislu§ného spravee dané v piipadg, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutenéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutedn&ni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni ulet zhotovitele urfeny k thradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spraveem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcti DPH.

Objednatel nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vyméiené Ci stanovené

spraveem dan¢ zhotoviteli v souvislosti s potenciélng pozdni tGhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané

VII.

Prava a povinnosti smluvnich stran, spnéni dila, vlastnické pravo a nebezpe&i §kody

. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovn& jinak, ¥di se vzajemnd prava a povinnosti

smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nisledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a umozZnit osobam, které je vykondvaji, vstup na stavbu a stavenists.

Osoba vykonévajici technicky dozor stavebnika je kromé& kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikti dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoéti a faktur, kontrole hospodateni
s odpady a rovné€Z ke kontrole bezpenosti a ochrany zdravi p¥ préci na stavenisti a
k dalSim ukonim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajidténi vykonu inZenyrské a
investorské ¢innosti na stavenisti pfi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno (tj. objednateli je ptedvedena zptsobilost dila slouZit
svému ucelu) a pfeddno objednateli.

Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle &1. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpisobem uvedenym v ¢&l. XII této smlouvy.
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5. Nebezpeti Skody na véci, kterd je pfedmétem rekonstrukce nebo upravy, nese zhotovitel.
Nebezpedi skody pfechazi na objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba s nim propojenid nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko—
investorskou &innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

7. Zhotovitel jako odborng zpiisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &st predané
dokumentace nejpozd&ji pred zah4jenim praci na piislusné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis
zjiSténych vad a nedostatki ptedané dokumentace véetnd navrhd na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte&ného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude d4vat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodérnost, ochranu #ivotniho prostfedi, poZarni bezpe&nost,
hygienické poZzadavky. Ty budou odpovidat platné pravni tiprave, Ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakézky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZzadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohl4Seni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zm&né a doplnéni n&kterych
zakond, ve znéni pozd&jiich predpist a jeho provad&cich predpisd.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rémei dila dod4vano zboZi (spotiebite, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost doddvanych materialéi a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem
pii kontrolnich prohlidkéch a pii pfedani a pievzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda a zhotovitel ptevezme stavenists nejpozdéji dne 1. 7. 2014 (po nabyti
ucinnosti smlouvy), nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho pi¥edani
a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavebni prace budou zahgjeny do t¥ dnd od
prevzeti staveni§té zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

2. Pri pfedéni stavenisté objednatel pfed4 zhotovitel; 1 pare projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor v&t3, zajisti si jej na vlastni néklady a vlastnim jménem.

4. UrCeni zédkladnich vyty&ovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenidtd
objednatelem.

5. Vodné, stocné, elektrickou energii a daldi média odebrans pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady odb&rné misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérma mista budou po celou dobu vystavby piistupna objednateli a osobg vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedend média
od uzivatele — Mati¢ni gymnazium, Ostrava, prispév. organizace, Dr. Smerala 25, 728 04
Ostrava IC: 00842761, uzav¥e s timto subjektem pisemnou dohodu o zpiisobu uhrady za
jejich odbér.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni§té. Néklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit staveni§té do 3 dnit od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 3 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

8. Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vech osob v prostoru
staveniSté, za bezpecny piistup na stavbu, za dodrZovéani bezpe&nostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetn€ prostoru zafizeni stavenist§, a za bezpe&nost provozu
v prostoru staveni$té.

9. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a ptislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadi.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo ¥adnég, vCas a v odpovidajici jakosti za pouzZiti postupii, které odpovidaji
pravnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat ptislusnym pravnim pfedpistim, normém
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfiovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Hdit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

¢) ucastnit se na zéklad® pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 3 dnil od pfedani stavenists zpracovat a objednateli pedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prib&Zng aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat platné technické,
bezpelnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vietnd pfedpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) doloZit platné atesty &i certifikaty, piipadng dalgi dokumenty prokazujici splnéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouZivanych vyrobki
a materiald, a to nejpozdéji pted jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel oprévnén zapogit s osazovanim p¥isluinych vyrobka do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteEnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlend, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfisluSnd skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, ¥e¢ by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:
info@mgo.cz a soudasné na adresu: janeckova@mgo.cz) a néslednd pisemng. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté ptekdzky branici ¥adnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé¢ informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
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&i naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpeli veskerd potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkdm, zaborim
komunikaci, osazeni a udrZbu provizorniho dopravniho znadeni apod. dle projektové
dokumentace vCetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu
véetné predani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéni, nadmé&mému nebo zbyte&nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prdv a pravem chrdnénych z4jml vlastnikt
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximéalni mite
omezi hluCnost a praSnost a zajisti ¢iSténi stavbou piipadné znelisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvla§tniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a pfedd objednateli iplnou kopii pfedmétného souhlasu
(rozhodnuti) dle ¢l III odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetn& pifpadnych pfiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektovd dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti p¥istupné kdykoliv v prib&hu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpecit pred poSkozenim a kradeZemi aZ do predani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pfisluiné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi v&ty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfisluSnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavateli, nezbytnych
pro vykon té€chto ¢innosti. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na
subdodavatele, kteti se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zakona o vefejnych zakéazkach
ptedloZit objednateli vzdkonem stanovenych lhiitich seznam subdodavatelti vefejné
zakazky; ma-li subdodavatel formu akciové spoleCnosti, je pfilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnikl akcif, jejichZ souhrnna jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve 1hité 90 dnii pfed dnem p¥edloZeni seznamu subdodavateli.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovéna

kvalifikace vrdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni &asti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokdzal odbornou zpisobilost / kvalifikaci (déle jen ,,odborna
osoba‘) pouze z véZnych divodu, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Z4dost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat daje a bude doloZena doklady dle odst. 8 vé&ta druhd tohoto &lanku a pfipadné
dal$imi doklady potfebnymi k prokdzani potfebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat minimaln€ stejnou kvalifikaci, jakou ptvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jind odborna osoba musi
disponovat minimélné stejnou kvalifikaci jako pivodni stavbyvedouci, resp. ptvodni
odborna osoba.
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10. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavki na vystavbu a jinych
technickych pfedpis, za vypracovani dal$i provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni
podle ptisluSnych predpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

12. Zhotovitel je povinen dbat pii provadéni dila pokynti pracovniki Mati¢niho gymnazia,
Ostrava, ptisp&vkové organizace. Pfed zapodetim prace zhotovitel dod4 vedeni Mati¢niho

gymnazia, Ostrava, piispévkové organizace seznam pracovnikid, ktei budou prace
provadét, a to s uvedenim jejich jména a p¥ijmeni.

13. Zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnél pfedem oznimi spravciim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu & kiiZeni t&chto siti ke kontrole
pribehu praci a prevzeti pred zpétnym zdsypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sits. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavaiuje po celou dobu realizace stavby aktivn& spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pti realizaci
stavby.

16.V ptipad€ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutednosti na stavbe je
zhotovitel povinen zji§téné rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladng.

17.V ptipad€, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoglo vlivem stavebni
Cinnosti ke Skoddm. V opaéném piipad& ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

18.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni
objednateli.

19. Zhotovitel predd objednateli pouZity demontovany material. Objednatel sd&li zhotoviteli
v dostate¢ném piedstihu, o ktery material se jedn4 a kdy poZaduje piedani.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20. Kontrola provadénych praci bude realizovéna:
e objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zaklad& zvlastnich ptedpist,
21. Kontrola provadénych praci bude realizovéna zejména v rAmci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
 kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla dvakrat tydng,

e terminy konéni kontrolnich dni budou stanoveny v zipisu o predani stavenists;
v ptipad€ poteby budou kontrolni dny konény také mimo ptedem stanoveny termin,
a to bud’ na zdklad€ dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,
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22,

23.

24

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e zXkontrolnich dnt budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 20 tohoto &lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k prov&feni kvality praci, jezZ budou dal§im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonévajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych divodi nedostavi, méZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozorn&ni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodatetné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, piipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika price nepievezme a nedi pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto piipadé nese veskeré néklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

. Zhotovitel pisemné vyzve kromé& osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce

podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pievzeti
a zjiSté€nou skutednost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozde€ji pred dokondenim
dila nebo jeho &asti pteda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpeénostni denik
STAVEBNI DENIK
1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a &innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vest stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zptisobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik mus{ byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v priibéhu
préce.

Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citeln&, zdsadng
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt piepisovany, negitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrthovdny prvni stranky s origindlnim textem. P¥ dennich zdznamech nesmi byt
vynechéna volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zéstupcem.

. Do stavebniho deniku budou zapsény viechny skutednosti souvisejici s plnénim smlouvy.

Jednd se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materialt a technologii,
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¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dal$i Gdaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpe&nosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zji$ténych vad a nedod&lkd.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapistim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zdznamy také osoba
vykondvajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor.

Zhotovite]l umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamil ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni &innosti.

V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od zmocnénych zastupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnii p¥ipojit k zAznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, m4 se za to, Ze s obsahem z4znamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem z4dznamu ve stavebnim deniku, vyznadi namitky
svym zéapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemn& provést pipominky vZdy do jednoho tydne, jinak se pfedpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeits pfed uplynutim této lhity prokazateln&
vyzvat zmocnéného zéstupce objednatele k provedeni pfipominek. V ptipad¥, Ze bude
objednateli prvy pripis predin potou, zadle své namitky doporuenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorudeni zéznamu. V ptipadg, Ze tak neudini, m4 se za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACH

8.

9.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a méné&praci.
Odsouhlaseni névrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

Rezim tohoto deniku se pfiméfené ¥idi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

10. Zapisem ve stavebnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah této smlouvy

1.

ménit.

XII.

Predani dila
Pejimaci fizeni bude objednatelem zahijeno do 2 pracovnich dnfl po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu trvani piejimaciho fizeni (j. od zahgjeni pfejimaciho Fizeni
do jeho ukongeni pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto &lanku nebo jeho nepfevzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila.
Objednatel se zavazuje dilo ptevzit do 2 dnti od zahdjeni piejimaciho Fizeni v p¥ipadg,
Ze dilo bude pfed4no bez vad anedodélkt branicich jeho fadnému uzivani. O piedani
a pfevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaleni pfedmétu dila,
b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,
¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetng &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydéani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Giadu s provedenim
ohlaSené stavby, pokud byl vydan, p¥ipadn& datum podani ohlaseni stavebnimu tifadu,
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e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladd od zahajeni po dokonéeni dila,

h) termin zahdjeni a dokon¢eni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam pievzaté dokumentace,

j) prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

k) datum a misto sepséani protokolu,

1) v piipadg, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedod&lky nebranimi fadnému uzivani dila,
uvedenti, Ze je dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiZ bylo dilo
pfevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykondvajici technicky
dozor stavebnika.

. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedod&lky branici
jeho fddnému uZivéni, je povinen tyto vady a nedodé&lky v pfeddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy prevezme s vadami a
nedod€lky nebranimi fddnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dnfi od pfevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pii
pfedani dila pisemné jinak.

. Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedod&lky nebranicimi f4dnému uZivani dila, bude o
odstranéni té€chto vad a nedod€lkti smluvnimi stranami sepsén zépis, ktery podepisi

opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych préavnich piedpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy v&etné prohladeni o shodé
zhotovitel pfedd objednateli pii predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. P¥ed4anim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje ziCastnit se na vyzvu objednatele zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby podle stavebniho zdkona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zdruka za jakost

Dilo méa vadu, jestliZe neodpovidéd poZadavkim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdg&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prib&hu 6 mésict od pfevzeti dila objednatelem, m4 se zato, Ze dilo
bylo vadné jiZ pii prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka®) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob&anského zakoniku, a to v délce:
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a) 60 mésicti na provedené price a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce, (dale téz ,,zaruéni doba).

Zaruéni doba zadind b&Xet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarudni doba se stavi po
dobu, po kterou nemiiZe objednatel dilo f4dn& uzivat pro vady, za které nese odpové&dnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovéni vad v ramci zéruky plati podminky uvedené
Vv odst. 4 a nasl. tohoto &lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto &lanku a vady, které se projevi po zérudni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznimeni se
povaZuje i ozndmeni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na :

a) e-mail: hajma.opava@tiscali.cz

Objednatel m4 pravo na odstran&ni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
poruSenim smlouvy, m4 také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnti od dorudeni oznimeni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V p¥ipadé havérie zapocne S
odstranénim vady neodkladng, nejpozd&ji do 24 hodin od dorudeni oznimeni o vadg.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené 1hitg, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnfi ode dne dorudeni oznameni o vadg, v pfipad® havirie
nejpozdeji do 48 hodin od dorudeni ozndmeni o vad€, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohod4m dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnénd jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfed4 pisemné&. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadti, zavazuje se nezptsobovat tinik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbg,

Zhotovitel je povinen uéinit veskers opatfeni potfebna k odvréceni 8kody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i skodu, kters vznikla pfi realizaci

a uzivéani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastni nklady sjednéno pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfetim 0sobim
vyplyvajici z doddvaného ptedmétu plnéni slimitem min. 3 mil. K&, smaximaln
spoluacasti 50 tisic K&. Pojisténi musi obsahovat kryti 8kod zptsobené na majetku, zdravi
tretich osob véetné kryti odpovédnosti za finandni Skody.
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10.

11.

12,

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluy
na pozadovana pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku véetnd viech dodatkd a déle certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvan{ dila (dobu
trvani pojiSténi, jeho rozsah, poji§ténd rizika, pojistné &astky, roéni limity
a sublimity plnéni a vysi spolutidasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi
jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujedndni

.V ptipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vCas, je povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo v&etng DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo ptevzato
v souladu s ¢l. IIT odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhatg, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo véetné DPH
za kaZdy i zapodaty den prodleni

. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni

ve vysi stanovené ob&anskopravnimi piedpisy.

V pfipad€ prodleni s vyklizenim a vy&i§ténim stavenists se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo veetn€ DPH za kazdy i zapo&aty
den prodleni.

V ptipadé poruseni povinnosti dle &l III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH za
kazdy zji$t&ny piipad.

V piipad€ poruSeni predpist tykajicich se BOZP (zejména zdkona &. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, natizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona &, 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozd&jsich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy
opakovany pt¥ipad.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadn€ projektovda dokumentace
a doklady dle €l. X odst. 6 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v priibéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli idtovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K&
za kazdy zji$tény piipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 1 pism. f) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K& za
kazdy zjist&ny piipad.

V pripadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli t&tovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V pripadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K& za kazdy
zjistény pfipad.

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fddnym ukon¢enim dila, nezanika narok
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na smluvni pokutu, pokud vznikl d¥fv&jsim porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

13. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vys§i vznikne druhé strang $koda.

14. Smluvni pokuty se nezapo&itavaji na nahradu ptipadn€ vzniklé skody. Nahradu $kody lze
vyméahat samostatng vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoné&it smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou oprévnény odstoupit od smlouvy v ptipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym porufenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dob& pln&ni dle &l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepteda objednateli harmono gram vystavby

¢) neptedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle &l. XIV odst. 5 aZ 6 této
smlouvy do 10 dnd od nabyti u&innosti smlouvy objednateli,

d) neprevzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou ptipadd, kdy
pfevzeti brani diivody na strang objednatele),

) nedodrZeni pokynii objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzv& zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pfiemZ druhd vyzva nesmi nasledovat diive ne 30 dni po dorudeni prvni
Vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle &l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v t&chto p¥ipadech:

a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zpiisobem, ktery zjevn&€ neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu ptedani dila, & jeho ¢&asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdé&jsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo oprdvnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nihradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni ziruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &4st dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpové&dnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &4sti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro tgely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu* rozumi ,,nejpozdsji do
14-ti dnt*.
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XVIIL
Zavéretna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki,

které budou vzestupné &islovany, vyslovn& prohldSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a u&innosti dnem, kdy
vyjadieni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang.

3. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zéstupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrz dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobég.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazné
a srozumiteln€, nikoliv v tisni nebo za napadn& nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Nedilnou sou¢4sti smlouvy jsou tyto p¥ilohy:
Pfiloha &. 1: Souhrnny rozpoget stavby véetng vykazu vymér

v ~ ¢ , - v ,// ¢ f‘ﬂ 57 9 /L
V Ostravé dne 1%.& - Loy V Ostravé. dne 745. 6. ¢07¢

\ﬁg objednatele za zhotovitele
Mgr. Ladislav Vasevic Jiri Majnus
reditel Skoly Jjednatel
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